

## ПЛАН

### мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ гимназии г.Сафоново Смоленской области в 2023-2024 учебный год

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию центра: Правовое обеспечение создания и функционирования центра роста: Издание приказа о создании центра: руководителя центра; утверждение Положения о деятельности центра; назначение утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центра; разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	январь – апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания центра	Приказ директора	июль
3	Создание Интернет – странички на сайте ОУ	Страничка на сайте	Июль-август
4	Согласование дизайн – проекта центра «Точка роста» с комитетом по образованию АМО «Сафоновский район» Смоленской области	Дизайн проект	апрель
5	Согласование проекта зонирования Центра с комитетом по образованию АМО «Сафоновский район» Смоленской области	Проект зонирования	апрель
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»: формирование штатного расписания центра; обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	июнь – август
7.	Закупка, доставка и наладка оборудования: – подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; объявление конкурсных закупочных процедур; – косметический ремонт, соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	январь–август
8.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре.		июль

9.	Завершение косметических ремонтов, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет	август
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Август-сентябрь
11.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	По запросу